	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Sözleşme Sonrası Kontrol Süreci (Keşif artış işlemi)

İş Akış Şeması

	İşlem / İş Akışı
	Sorumlular
	Faaliyet
	Dokümantasyon / Çıktı

	
	1-İlgili Mühendis/Mimar
2-Yüklenici
	Yüklenicinin talebi ya da tespitini kapsayan başvuru dilekçesi ya da ilgili mühendis/mimarın resen yapmış olduğu keşif artışına konu olabilecek iş/işlerin tespiti
	

	
	1-İlgili Mühendis/Mimar
2-Şube Müdürü

3-Daire Başkanı
	Keşif artışına konu olacak işin Yapım İşleri Genel Şartnamesinin ilgili maddeleri kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceğinin incelenerek karar verilmesi 
	

	
	1-İlgili Teknik Personel
 
	Keşif artışına konu işin ilgili projesine işlenmesi ve bu proje üzerinden, yapılacak imalatların miktarlarının belirlenmesi 
	Revize uygulama projesi, metraj cetveli

	
	1-İlgili Teknik Personel
2-Yüklenici


	Keşif artışına konu olan ve sözleşmede de fiyatı bulunmayan işlerin fiyatlarının yüklenici ile karşılıklı olarak tespit edilmesi, fiyatlar konusunda uyuşmazlık olması durumunda ise anlaşmazlık tutanağı düzenlenmesi 
	Yeni Fiyat Tutanağı / Anlaşmazlık Tutanağı

	
	1-Daire Başkanı
	Keşif artışına konu olan ve sözleşmede de fiyatı bulunmayan işlerin fiyatlarının yüklenici ile karşılıklı olarak tespit edilmesi sırasında ortaya çıkan uyuşmazlık neticesinde düzenlenen anlaşmazlık tutanağının Yüksek Fen Kurulu Başkanlığına gönderilmesi
	Yüksek Fen Kurulu Başkanlığına gönderilecek fiyat tespit talebi yazısı ve eki anlaşmazlık tutanağı 

	
	1-İlgili Teknik Personel
2-Daire Başkanı
	Keşif artışına konu olan ve sözleşmede de fiyatı bulunmayan işlerin fiyatlarının yüklenici ile karşılıklı olarak ya da Yüksek Fen Kurulu Başkanlığınca tespit edilmesi neticesinde yeni fiyat tutanağının düzenlenmesi
	Yeni fiyat tespit tutanağı

	
	1- İlgili Teknik Personel


	Hazırlanmış olan metraj cetveli ve tespit edilen fiyatlardan yararlanılarak keşif artışına konu işin tutarının belirlenerek Rektörün onayına sunulmak üzere iş artışı yazısının düzenlenmesi
	İş artış oluru yazısı

	
	1-Üst Yönetici
	Hazırlanmış olan metraj cetveli ve tespit edilen fiyatlardan yararlanılarak belirlenen iş artış tutarının Rektör tarafından onaylanması
	

	
	1-İlgili Teknik Personel
2-Şube Müdürü

3-Daire Başkanı
	İş artışına konu işin onaylandığını bildirir yazı ile birlikte ekinde revize projelerin de yükleniciye bildirilerek bahse konu işlerin yaptırılması; veya iş artışına konu işin uygun bulunmadığı ya da onaylanmadığının yükleniciye bildirilmesi
	Bildirim yazısı ve eki revize projeler

	MEVZUAT:   Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 24. maddesi, Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 12, 21. ve 22. maddeleri, Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 37. ve 53. maddeleri, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esasların 6. maddesi, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esasların 7. maddesi, ... Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu Ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararının 7.d. maddesi, Cumhurbaşkanlığı Kararı, Karar Sayısı:3428


Keşif artışına konu işin ortaya çıkması








Keşif artışı uygun mu?





EVET 





       HAYIR





Keşif artışına konu işin projesine işlenerek metrajının çıkarılması





Yeni birim fiyatlar yüklenici ile tespit edildi mi?





EVET 





       HAYIR





Anlaşmazlık tutanağının Yüksek Fen Kurulu Başkanlığına gönderilmesi





Yeni fiyat tutanağının düzenlenmesi
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İş artışı tutarı onaylandı mı?





İş artış oluru yazısının hazırlanması
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HAYIR





EVET 





Yükleniciye bildirimde bulunulması








